

**Дорожная карта
по организации перехода на федеральные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
1.1	Разработка локальных актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО, ООО, СОО, ФАООП УО (ИН)	Директор Заместители директора по УВР	До 15.02.2023 До 01.04.2023 До 01.06.2023 До 01.07.2023 Март-август 2023 года	Утверждены: Приказы о рабочей группе по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО Приказ об утверждении ООП НОО Приказ об утверждении ООП ООО Приказ об утверждении ООП СОО Внесены изменения в локальные документы
1.2	Разработка учебно-методической документации (учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности)	Заместители директора по УВР	Май 2023	Разработаны учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности
2. Организационное обеспечение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
2.1	Организация деятельности рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	Февраль 2023года	Обеспечена деятельность рабочей группы
2.2	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация Пед.коллектив	Февраль-декабрь 2023	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО. Определены основные

Документ подписан электронной подписью.

				направления работы
2.3	Семинар-практикум «Мероприятия по адаптации (разработке) ООП на уровне НОО, ООО, СОО»	Члены рабочей группы	27.03.2023	Предложена инструкция по разработке и корректировке ООП в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО
2.4	Заседания школьных методических объединений «Разработка рабочей программы по учебному предмету в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО»	Руководители ШМО	Апрель 2023 По мере утверждения федеральных программ по другим учебным предметам (до 01.06.2023)	Рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «окружающий мир», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» соответствуют ФООП НОО, ООО, СОО
2.5	Семинар по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО (проблемы и отдельные аспекты)	Члены рабочей группы	Апрель 2023 года	Рассмотрены проблемные зоны перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
3. Методическое сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
3.1	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация	В течение года	План-график КПК педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы Обеспечено 100% повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 100% педагогов имеют документ о повышении квалификации
3.2	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация, руководители ШМО	В течение года	Обеспечено участие педагогов в обучающих мероприятиях
3.3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в	Заместитель директора по УВР	Февраль-март 2023 года	Аналитическая справка по выявленным профдефицитам

Документ подписан электронной подписью.

	условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ			
3.4	Оказание консультационной поддержки по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Администрация, члены рабочей группы	В течение года	Проведены консультации по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
3.5	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	Заместитель директора по УВР	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год.
4. Информационное сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				
4.1	Информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	администрация	Апрель, сентябрь 2023 года	Размещена информация на официальном сайте МОУ «СОШ№5» Проведены родительские собрания в 1-11-х классах по вопросу перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
5. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий				
5.1	Мониторинг готовности к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	До 15.06.2023	Определен уровень готовности школы к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО
5.2	Подготовка рекомендаций по результатам проведения мониторинга	администрация	Июль 2023 года	Подготовлены адресные рекомендации Приняты меры/управленческие решения в соответствии с рекомендациями
5.3	Подготовка промежуточного и итогового отчетов по реализации Плана мероприятий	Члены рабочей группы	Август, декабрь 2023 года	Сформирован отчет
6. Материально-техническое обеспечение введения ФООП				
6.1	Анализ материально-технического обеспечения введения ФООП	Заведующий хозяйством	Ежегодно	Выявление недостающего оборудования
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы новым ФООП	Заведующий хозяйством	Ежегодно	Приобретение необходимого материально-технического имущества
6.3	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки (анализ перечня)	Заведующий библиотекой	Ежегодно	Издание приказа о перечне учебников, используемых в образовательном

Документ подписан электронной подписью.

	учебников на предмет соответствия ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене)			процессе
--	--	--	--	----------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

00A804AD5D3FEA3F57DC5D0D2C450AAB47

Владелец:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5", Князева, Анастасия Сергеевна,
shkla5@rambler.ru, 381453089174, 3814003542, 11494213136,

Документ подписан электронной подписью.

Издатель:	1023801911650, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5", Директор, город Саянск, микрорайон Строителей, дом 19, Иркутская область, RU Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 11.10.2022 11:27:00 UTC+08 Действителен до: 04.01.2024 11:27:00 UTC+08
Дата и время создания ЭП:	17.03.2023 10:08:27 UTC+08