

**План мероприятий («дорожная карта»)**  
по повышению качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений города Саянска  
к государственной итоговой аттестации 2025 года.

№ п/п	Основные направления и мероприятия	Ответственные, исполнители	Сроки исполнения
<b>I</b>	<b>Анализ проведения и результатов ГИА-9 и ГИА-11</b>		
1.1	Проведение статистического анализа результатов по итогам каждого экзамена в ходе ГИА-2024 основного периода	Зам. начальника управления, рук. ППОИ	май-июнь, сентябрь 2024
1.2	Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 по каждому предмету в разрезе каждого образовательного учреждения и города в целом	Зам. начальника управления, рук. ППОИ	август, сентябрь 2024 год
1.3	Проведение педагогических советов в общеобразовательных учреждениях в рамках подготовки к новому учебному году «Использование результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) в повышении качества образования, в совершенствовании основных образовательных программ»	Руководители ОУ	август- 2024
1.4	Коллегия «Реализация дорожной карты МСО по повышению качества образования».	Управление образования	Октябрь-ноябрь 2024г
1.6	Совещание с руководителями городских профессиональных объединений по вопросам повышения качества образовательных результатов по предметам, через повышение профессиональной компетенции педагога – предметника.	Рук. ЦРО	сентябрь 2024г.
1.7	Анализ результатов определения выпускников 2024 года	Рук. ОУ, УО	сентябрь, декабрь 2024г
1.8	Анализ результатов итогового сочинения (изложения) на заседании городского профессионального объединения учителей русского языка и литературы	Рук. ОУ, координатор УО	февраль 2025г.
<b>II</b>	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Анализ результатов обучающихся 11-х и 9-х классов по итогам 1 полугодия с последующим проведением совещания с заместителями директора по учебно-воспитательной работе	Специалисты УО, заместители руководителей ОУ	январь 2025г.
2.2.	Защита итоговых проектов выпускниками 9-х классов	Руководители ОУ	по графику ОУ

2.3.	Обобщение и распространения опыта работы, проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам.	ЦРО, рук. городских профессиональных объединений учителей	по плану работы ГППО
2.4.	Организация и проведение заседаний ГППО учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	ЦРО, руководители ГППО	по планам работы ГППО
2.5.	Своевременное выявление выпускников группы риска и разработка для них индивидуальных маршрутов	Руководители ОУ, классные руководители, ТПМПК	сентябрь 2024г. – май 2025г.
2.6.	Организация индивидуальных консультаций для выпускников с ОВЗ и их родителей по подготовке к ГИА	Руководители ОУ, ТПМПК, учителя-предметники	сентябрь 2024г. – май 2025г.
2.7.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки по предметам	ТПМПК, педагоги-психологи ОУ, классные руководители	сентябрь 2024г. – май 2025
<b>III</b>	<b>Мероприятия в рамках управления качеством образования</b>		
3.1.	Реализация муниципального плана работы по реализации Концепции преподавания учебных предметов (предметных областей)	Управление образования, ЦРО	в течение учебного года
<b>IV</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>		
4.1	Подготовка постановления администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» «О проведении государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании «город Саянск» в 2025 году	Начальник управления	февраль 2025г.
4.2.	Приведение нормативной правовой документации управления образования, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с нормативно-правовыми актами министерства образования Иркутской области	Управление образования	в течение учебного года
4.3.	Подготовка плана совместных мероприятий с отделом полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский» по созданию безопасных условий в период проведения государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях города Саянска в 2025 году.	Заместитель начальника управления	февраль 2025г.
4.4.	Подготовка плана совместных мероприятий с СГБ «Саянская городская больница» по обеспечению охраны здоровья в период проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях города Саянска в 2025 году.	Заместитель начальника управления	февраль 2025.
4.5	Формирование списков лиц привлекаемых к проведению ГИА – 2025г.	Координаторы	по плану РЦОИ
4.6.	Внесение корректировок в «дорожную карту» в ходе реализации запланированных мероприятий	Начальник управления образования	при необходимости

V	<b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>		
5.1	Организация работы ППОИ со школьными операторами, ответственными за внесение сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11	Заместитель начальника управления, руководитель ППОИ, рук. ОУ	сентябрь – октябрь и по графику РЦОИ
5.2	Участие в региональных семинарах, совещаниях, проводимых для координаторов, руководителей ППОИ, ППЭ	Заместитель начальника управления	по плану РЦОИ
5.3.	Участие педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-2025, в обучающих вебинарах, проводимых специалистами РЦОИ	Координаторы ГИА	по плану РЦОИ
VI	<b>Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11</b>		
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• выпускников текущего года</li> <li>• выпускников прошлых лет</li> <li>• обучающихся СПО</li> <li>• обучающихся с ОВЗ</li> </ul>	Руководители ОУ. руководитель ППОИ	октябрь, ноябрь 2024г
6.2.	Подготовка сведений в РИС <ul style="list-style-type: none"> <li>• координаторов ГИА-9 и ГИА-11</li> <li>• руководителей ППОИ</li> <li>• технических специалистов ППЭ</li> <li>• списка ППЭ</li> <li>• аудиторий ППЭ</li> <li>• членов ГЭК</li> <li>• руководителей ППЭ</li> <li>• организаторов ППЭ</li> </ul>	Заместитель начальника управления, руководители ОУ	в соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ
6.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Координатор, руководители ОУ, руководитель ППОИ	ноябрь-декабрь 2024г. февраль, май 2025г
6.4.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	Координатор, руководители ОУ, руководитель ППОИ	январь-февраль 2025
6.5.	Сбор данных о предварительном выборе учениками 9 и 11 классов предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ	Заместители директоров ОУ	октябрь - декабрь 2024г
6.7.	Создание условий в ППЭ в соответствии требованиям организации работы ППЭ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе для выпускников с ОВЗ	Руководители ОУ, где организуется ППЭ	май-июнь 2025
6.8	Работа с общественными наблюдателями для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их информирование о статусе общественного наблюдателя при	Координаторы ГИА,	январь - май 2025г.

	проведении ГИА, подготовка документов, проведение обучающих семинаров, аккредитация и получение удостоверений	специалисты управления	
6.9.	Составление сметы на финансовое обеспечение проведения ГИА-2025г	Заместитель начальника управления образования, главный бухгалтер ЦБ	декабрь 2024 года
<b>VII</b>	<b>Обеспечение объективности проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>		
7.1	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Специалисты управления, Заместители директоров ОУ	январь-апрель 2025г.
7.2	Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей		
7.3	Проведение обучающих семинаров, аккредитация и получение удостоверений		
7.4	Формирование реестра общественных наблюдателей в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА		
<b>VIII</b>	<b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>		
8.1.	Актуализация и размещение информации на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений документами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Муниципальный координатор Руководители ОУ (постоянно)	сентябрь 2024г. -июнь 2025г.
8.2.	Оформление в общеобразовательных учреждениях информационных стендов по процедуре проведения ГИА, в том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования	с 01.09.2024г	постоянное обновление
8.3.	Проведение собраний с обучающимися 11-х классов, их родителями (законными представителями) по ознакомлению нормативных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ, в т.ч. об итоговом сочинении (изложении)	Руководители ОУ	ноябрь 2024г, апрель 2025г.
8.4.	Проведение собраний с обучающимися 9-х классов, их родителями (законными представителями) по ознакомлению нормативных документов, регламентирующих проведение ОГЭ, ГВЭ, в т.ч. об итоговом собеседовании	Руководители ОУ	ноябрь 2024г, апрель 2025г
8.5.	Организация информационной кампании в газетах «Саянские зори», «Новые горизонты»	Заместитель начальника управления	ноябрь – декабрь 2024г. февраль – апрель 2025г.
8.6.	Проведение городского родительского собрания по вопросам государственной итоговой аттестации (по запросу ОО)	Управление образования	март 2025 г.
8.7.	Участие родителей, обучающихся 9-х,11-х классов, учителей в консультациях, организованных министерством образования Иркутской области в режиме видео-конференц-связи	Управление образования Руководители ОУ	январь-апрель 2025 года

8.8.	<p>Размещение в СМИ и на сайте управления образования информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА -9;</li> <li>• о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) (для выпускников прошлых лет, обучающихся в СПО)</li> <li>• о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>• о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>• о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11</li> </ul>	Управление образование	в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования
<b>IX</b>	<b>Контроль за организацией и проведением ГИА</b>		
9.1	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА, в том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования, размещением необходимой информации на сайтах ОО	Управление образование Руководители ОУ	март 2025г.
9.2	Осуществление контроля за ходом обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Управление образование	по графику РЦОИ
9.3	Контроль готовности ППЭ к проведению ГИА	Координаторы	май-июль 2025